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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Ежегодно на шахтах 
Криворожского бассейна проводится около 5 тыс. м горизонтальных капитальных и подго-
товительных выработок. Однако этих  объемов недостаточно для сокращения отставания по 
строительству новых глубоких горизонтов, которое на разных шахтах Кривбасса составляет 
от 5 до 8 лет. Следствием этого является значительное снижение объёмов производства то-
варной продукции и угроза консервации шахт в связи с отсутствием подготовленных запасов 
рудного сырья. И это при том, что на глубине 1500 м суммарные запасы богатой железной 
руды составляют свыше 1,5 млрд. т. Увеличение глубины ведения горно-строительных работ 
сопряжено с ухудшением условий проходки выработок, выраженном в возрастании напря-
женного состояния породного массива и усложнении горно-геологических условий. 
С целью ликвидации отставания в подготовке новых горизонтов, шахтостроительные 
организации все шире используют современные высокопроизводительные проходческие 
комплексы. Однако, как показала практика, одной из немаловажных особенностей строите-
льства с применением нового оборудования, которой зачастую не уделяется особое внима-
ние, является организация работ. Неправильное определение технологической схемы прове-
дения выработки приводит к неоправданному простою оборудования и отставанию по тем-
пам строительства.  
Указаные проблемы обуславливают необходимость скорейшего  решения задач выбо-
ра, обоснования и внедрения оптимальных технологических схем проведения горных выра-
боток, которые в наибольшей степени соотвествовали бы конструктивным параметрам сов-
ременного горнопроходческого оборудования. 
Анализ исследований и публикаций. За последние годы на железорудных предпри-
ятиях стало использоваться современное горнопроходческое оборудование, новые виды и 
принципы организации работ в подготовительных и горнокапитальных выработках.  
Разнообразие горно-геологических условий подземной разработки железорудных ме-
сторождений во многих странах мира требует применения высокоавтоматизированного, вы-
сокопроизводительного и малогабаритного оборудования.  
Основным направлением совершенствования современного горного оборудования, в 
частности разработок шведской компании «Atlas Copco» и финской «Sandvik Tamrock»,  яв-
ляется применение на буровых установках и погрузочных машинах компьютеров со специа-
льным программным обеспечением, которое имеет широкие возможности. Высокий уровень 
автоматизации, компьютеризации и программирования требует внедрения новых подходов к 
разработке технологических решений проходки горных выработок, обеспечивающих макси-
мальное использование возможностей современной проходческой техники [1]. 
Новейшая техника и оборудование делают шахту по добыче хромита в Кеми (Финля-
ндия) особенной. Руководство шахты создала свою базу данных и извлекает выгоду из пос-
ледних технологий LAN (Local Area Network – Локальная Вычислительная Сеть), применяе-
мых на новых машинах, одной из которых является буровая установка Boomer L2C, осна-
щенная опцией «Система удаленного доступа». Эта технология широкополосной сети LAN 
работает на частоте 1,2 ГГц и позволяет передавать данные от машин непосредственно в 
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офис шахты. Данные относительно бурения, силы подачи, промывки и скорости вращения 
инструмента могут быть проверены в реальном времени.  
Технология LAN улучшает использование оборудования, уменьшает время простоя и 
делает более эффективным техническое обслуживание. Если машины делают ошибки, на ди-
сплеях в кабине, а также в офисе шахты показывается предупреждение. Если возникают не-
значительные ошибки, то буровая установка может продолжать работать, тогда как с помо-
щью программного обеспечения производится устранение неполадок.  
Постановка задачи. Анализ показал, что в настоящее время весьма важной является 
задача обоснования параметров технологии и организации проходки протяженных горизон-
тальных выработок, которые обеспечат снижение капитальных затрат, трудоёмкости работ и 
исключит простои оборудования.  Повышение скорости проходки в крепких породах за счёт 
рационального использования возможностей высокопроизводительных проходческих ком-
плексов при использовании поточно-циклической схемы проведения выработки. 
Изложение материала и результаты. В последние годы при проходке подземных 
капитальных, подготовительных и очистных выработок на рудниках применяется высокоп-
роизводительное самоходное проходческое оборудование с автономным дизельным или эле-
ктрическим приводом. Однако при традиционной организации ведения проходческих работ, 
применение комплексов самоходного оборудования в одном забое, как правило, не оправды-
вает материальных затрат на их приобретение, так как в большинстве случаев техника значи-
тельную часть времени простаивает в ожидании фронта работ.  
Анализ производственной деятельности ряда шахт Публичного Акционерного Обще-
ства «Криворожский железорудный комбинат» (ПАО «КЖРК») показал наличие тесной свя-
зи между технической производительностью проходческого оборудования и коэффициентом 
его использования (КИО). Данный показатель характеризует степень производительного ис-
пользования оборудования, как активной части производственных основных фондов. В бо-
льшинстве случаев КИО рассчитывается как отношение продолжительности фактической 
работы оборудования к плановому фонду времени [2]. Установлено, что чем большую тех-
ническую производительность имеет самоходное оборудование, тем ниже коэффициент его 
использования. Это можно объяснить многооперационностью взаимосвязанных систем па-
раметров и операций, составляющих производственный процесс, а также вероятностной и 
естественной продолжительностью их выполнения. Следует отметить, что обычно применя-
емый для повышения КИО многозабойный способ ведения проходческих работ, базирую-
щийся  исключительно на основе практического опыта и интуиции инженерно-технических 
работников, хотя и доказал свою эффективность при использовании традиционной техники, 
в данном случае не дает положительных результатов.  
Для условий шахт ПАО «КЖРК» были произведены расчеты проходческих циклов 
при проведении протяженных горизонтальных выработок.  Первый вариант расчета – с ис-
пользованием отечественного оборудования – буровой каретки УБШ и погрузочной машины 
ППН-3 заходками 1,8 м, второй вариант – с использованием нового оборудования компаний 
«Atlas Copco» и «Sandvik Tamrock» заходками 3,0 м. 
С целью обоснование рациональных параметров технологии проходки с использова-
нием современных проходческих комплексов был проведен сравнительный анализ темпов 
проходки выработок на строительстве новых горизонтов при использовании традиционной и 
новой техники. На основании полученных результатов построены соответствующие графи-
ки, рис. 1. 
В результате расчета определены продолжительности операций проходческого цикла 
при проведении протяженных горизонтальных горных выработок импортной и отечествен-
ной техникой, в основу расчета заложено по 16 циклов проходки, с техническим обслужива-
нием техники и настилкой рельсового пути. Установлено, что продолжительность проходки 
традиционной техникой за 16 циклов составляет 618 часов, а продолжительность проходки 
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Анализ полученных результатов показал, что при использовании традиционной тех-
ники значение КИО составляет 5,6 смены, а при новой технике – КИО = 2,8 смены. За 16 ци-
клов суммарная длина пройденной выработки составляет 32 м при традиционной  технике 
(30 суток) и 48 м – при новой (19 суток). Если взять за основу работу техники в течение 30 
суток, то комплексы современного оборудования обеспечат за этот период 28 проходческих 
циклов с суммарным продвиганием забоя 84 м. 
Выводы и направление дальнейших исследований. При технологии сооружения 
протяженных выработок с использованием высокопроизводительного проходческого обору-
дования возможно увеличение объемов выработки в 2-3 раза, значительно улучшаются усло-
вия труда проходчиков, существенно снижается трудоемкость работ и уровень травматизма. 
Это позволяет повысить интенсивность подготовки горизонтов и уменьшить общее количес-
тво техники и работающего персонала. 
Вместе с тем, режимы работы высокопроизводительного оборудования не являются 
оптимальными, поскольку характеризуются низкими значениями коэффициентов его испо-
льзования. Дальнейшие исследования следует направить на совершенствование схем подго-
товки новых горизонтов и разработку стратегии организации проходческих работ, которые 




1. Ульф Линдер. Горное дело и строительство – Особые инновации: RCS, Atlas Copco 
Rock Drills AB, SE-701 91 Örebro, Sweden.  – 2011 - №1, - С. 20-22.   
2. Андрєєв Б.М., Кононенко В.В., Бровко Д.В. Оптимізації часу проведення гірських 
виробок при реконструкції шахт // Вісник Криворізького технічного університету: Збірник 




Рисунок 1 – Темпы проходки квершлага гор.1350м  ш. «Гвардейская» ПАО 
«КЖРК»: 
1 – с применением  традиционной техники (2009 г.); 
2  - с применением  импортной техники  (2011 г.). 
